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Onderwerp :  samenvatting omgevingsdialoog FlevoKust Haven, toelichting bouwplannen JYSK  
Datum :  21 juli 2022  
Opstellers :  Tom Horstink / Ralph Henderix / Daniël Blankespoor, adviseurs namens JYSK 

 

Deze memo betreft een samenvatting van de presentatie door CONRATO en Jarno Lindeman (JYSK) 
aan de vertegenwoordigers van het omgevingscomité van Flevokust Haven.  

JYSK heeft een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Begin 
april heeft JYSK de eerste vergunningstukken ingediend en begin mei een formele aanvraag 
ingediend. De vergunning wordt begin augustus verwacht.  
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Het bouwplan is ten opzichte van de vorige presentatie nauwelijks gewijzigd. Het betreft een 
functioneel gebouw waar de logistieke operatie de vorm bepaald. Er is sprake van een 2-tal 
hoogbouwmagazijnen (HBW1 en HBW2) en een reservering voor een 3e hoogbouw. De 
hoogbouwmagazijnen worden 46 meter hoog. 

De gevels zijn qua verschijningsvorm, kleurstelling, materiaalgebruik en detaillering afgestemd met 
de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) en goedgekeurd.  

Aan de hand van suggesties vanuit welstand en de buurtdialoog is gezocht naar een goede inpassing 
in de omgeving. Hiervoor zijn verschillende ecologen en een landschapsontwerper ingeschakeld. Zij 
hebben een groenvisie opgesteld. JYSK heeft de ideeën en omarmd en 1:1 in de plannen verwerkt.  

 
Impressies: NAB architects. Zonnepanelen ontbreken nog op tekening.  
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De bouwuitvoering geschiedt gefaseerd. Er is gestart met voorbereidende grondwerkzaamheden 
zoals aanbrengen van drainage, ophoging ten behoeve van voorbelasting en voorbereidingen voor 
riool en afwatering (retentie sloten). Zodra de vergunning is verkregen (verwacht begin augustus), 
wordt gestart met de hei werkzaamheden. De heiwerkzaamheden duren enkele maanden. Daarna 
kan er sprake zijn van een tijdelijk rustigere periode. JYSK heeft de uitvoering getemporiseerd om 
zeker te zijn dat als de bouw en installatie werkzaamheden op volle snelheid moeten verlopen, ook 
alle materialen en alle capaciteiten gegarandeerd zijn.  

 
(referentie afbeelding Hongarije, distributie centrum JYSK in aanbouw)  
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Bouwbedrijf Vrolijk BV uit Breda is aangesteld als coördinerend aannemer. JYSK heeft samen met 
Bouwbedrijf Vrolijk een voorstel bij de gemeente Lelystad ingediend om zorg te dragen voor goede 
communicatie tijdens de uitvoering en om overlast zo veel mogelijk te kunnen voorkomen en een 
veilige verkeerssituatie te kunnen organiseren. Los van eventuele verdere initiatieven door de 
Gemeente Lelystad, zijn JYSK en Bouwbedrijf Vrolijk uiteraard direct aanspreekbaar mochten er 
vragen zijn of onverhoopt sprake van overlast. Zie onderstaand fragment: 

 

 

CONRATO en JYSK zullen het omgevingscomité op de hoogte houden als er nadere ontwikkelingen 
zijn. Contactgegevens van CONRATO zijn bij de vertegenwoordigers van het omgevingscomité 
bekend.  


